

Số: /KL-SKHCN

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc quản lý, tổ chức thực hiện**  
**đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022**

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 18/4/2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 108/QĐ-SKHCN ngày 31/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung**

Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra tại cơ quan chủ trì đề tài “Đánh giá thực trạng dạy và học môn võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy trong giờ học chính khóa cho học sinh phổ thông” đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế hoạch được duyệt.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

**2.1. Về tổ chức triển khai thực hiện đề tài**

Đề tài “Đánh giá thực trạng dạy và học môn võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy trong giờ học chính khóa cho học sinh phổ thông” đã tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 52/2018/SKHCN-HĐ/ĐT giữa Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Trường Đại học Quy Nhơn.

- Về tiến độ thực hiện: Thời gian triển khai thực hiện Đề tài chậm 03 tháng so với hợp đồng. Tuy nhiên, Cơ quan chủ trì đã có Văn bản số 3633/ĐHQN-KHCNHTQT ngày 31/12/2020 của trường Đại học Quy Nhơn về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học mã số 11-05-2018 và được Sở KH&CN chấp thuận gia hạn (Phụ lục 3: Điều chỉnh hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhiệm vụ KH&CN “Đánh giá thực trạng dạy và học môn

võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy trong giờ học chính khóa cho học sinh phổ thông”)

- Về nội dung: Đề tài đã thực hiện theo đúng nội dung thuyết minh đã được phê duyệt tại Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 52/2018/SKH-CN-HĐ/ĐT.

Đến thời điểm thanh tra, đề tài đã hoàn thành và được Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu và đánh giá xếp loại **Đạt**. Cơ quan chủ trì cũng đã tiến hành thanh lý Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số 52/2018/SKH-CN-HĐ/ĐT theo đúng quy định pháp luật. Đề tài cũng đã được Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số 06/KQNC-SKH-CN ngày 26/7/2021.

## 2.2. Về quản lý, sử dụng kinh phí đề tài

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a. Tổng kinh phí đề tài được phê duyệt:       | 575.329.000 đồng; |
| b. Tổng kinh phí đã cấp, đã thực hiện đề tài: | 575.329.000 đồng; |
| c. Tổng kinh phí đã được quyết toán:          | 572.329.000 đồng; |
| d. Tổng kinh phí trả lại ngân sách:           | 3.000.000 đồng;   |

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của đề tài đúng theo quy định của Nhà nước, đúng mục tiêu và nội dung đề ra. Các khoản mục chi đã chi đúng theo dự toán được phê duyệt, chưa có dấu hiệu sử dụng kinh phí sai mục đích;

- Các chứng từ kế toán: Đơn vị lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định. Tại thời điểm thanh tra chưa phát hiện chi sai quy định;

- Về sổ sách kế toán: Có mở sổ theo dõi, tiếp nhận nguồn tiền gửi kho bạc, thực hiện thanh toán bằng chuyên khoản; các sổ sách được ghi chép, cập nhật kịp thời, đầy đủ, tính toán đúng với chứng từ kế toán, đã đối chiếu khớp đúng giữa các sổ và các chứng từ thu, chi.

## 3. Kết luận

3.1 Công tác tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, việc quản lý và sử dụng kinh phí của đề tài được thực hiện tốt. Hồ sơ tài chính của đề tài đầy đủ, kinh phí được quản lý nghiêm túc, sử dụng đúng quy định;

3.2. Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN được cấp phát và thanh quyết toán kịp thời, đúng theo quy định của Nhà nước;

3.3. Việc xây dựng đề cương và phân bổ kinh phí dự toán sát với thực tế nội dung nghiên cứu nên trong quá trình triển khai thực hiện đề tài không có nội dung phát sinh;

3.4. Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang được triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

#### **4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

Không.

#### **5. Yêu cầu**

Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhân rộng, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào thực tiễn./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (đề b/c);
- Trường ĐH Quy Nhơn (đề t/h);
- Phòng QLKH;
- VP sở;
- TTra sở;
- Lưu: VT, HS TTra.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Công Nường**